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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1. OBJETO Y ALCANCE DE LA PRESENTE ADENDA 
 

El objeto de la presente Adenda es la adecuación del Plan de Obra y los plazos de ejecución 

de las obras definidas en el “Proyecto de ejecución de obras de ampliación de la Fase IV, sellado y 

desgasificación de la Fase III y ampliación de la capacidad de tratamiento de lixiviados en el Depósito 

Controlado de la Mancomunidad del Sur en los Términos Municipales de Pinto y Getafe” y en su Adenda 

nº1 de “Construcción de una balsa de lixiviados” 

 

Igualmente en esta misma Adenda se detallan los diferentes documentos de los Proyectos 

anteriores que dejarán de estar en vigor, sustituyéndose por los apartados que figuran en la presente 

Adenda. 

 

El presupuesto del Proyecto de ejecución y de la Adenda de la Balsa de lixiviados se unificarán 

en un único presupuesto, para contemplar la totalidad de la oba en una única actuación. 

 

2. CORRECCIONES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

2.1. CORRECCIONES AL DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Dentro de la Memoria Descriptiva se ha procedido a modificar los siguientes apartados: 

 

- Apartado nº13: Plazo de Ejecución y Garantía de las Obras: se corrigen los hitos de la 

programación de los trabajos. 

- Apartado nº18: Resumen de Presupuesto de las Obras: se unificará dentro de un mismo 

presupuesto las actuaciones correspondientes al Proyecto de Apertura de la Fase IV y 

Sellado y Desgasificación de la Fase III, y las actuaciones correspondientes a la Adenda 

de la Balsa de Lixiviados 

- Apartado nº19: Presupuesto para conocimiento de la Administración: se unificará dentro 

de un mismo presupuesto las actuaciones correspondientes al Proyecto de Apertura de la 

Fase IV y Sellado y Desgasificación de la Fase III, y las actuaciones correspondientes a la 

Adenda de la Balsa de Lixiviados, considerando en el presupuesto de Control de la Calidad 

la suma de los presupuestos de Control de Calidad de ambas actuaciones 

 

En el siguiente punto se detalla textualmente el nuevo contenido de dichos apartados. 
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2.1.1. Plazo de ejecución y garantía de las obras 
 

El plazo de ejecución de las obras correspondientes al PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA FASE IV, SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA FASE III Y 

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL DEPÓSITO 

CONTROLADO DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE PINTO 

Y GETAFE se establece en VEINTICUATRO (24) MESES. 

 

Para poder desarrollar una correcta programación de los trabajos se han establecido los 

siguientes hitos: 

 

- La fecha de finalización de las obras de la Fase IV deberán concluir antes de 19 meses 

desde el inicio de las obras. 

- Las obras de sellado de la Fase III deberán concluir antes de 24 meses desde el inicio de 

las obras. 

 

En el Anejo Nº1 de la presente Adenda nº2 se adjunta el Programa de Trabajos actualizado 

para la ejecución de los trabajos. 

 

El plazo de garantía una vez finalizadas las obras será de un (1) año para todas las obras, 

excepto para las plantaciones, cuyo período de garantía será de dos (2) años adicionales, haciendo un 

total de tres (3) años. 
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2.1.2. Resumen del Presupuesto de las obras 
 

Se unifican los presupuestos del proyecto de Ejecución de la Apertura de la Fase IV y Sellado 

y Desgasificación de la Fase III y de la Adenda de la Balsa de lixiviados en un único presupuesto global, 

que se detalla en los siguientes capítulos: 

 

 
 

2.1.3. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración global de todas las actuaciones se 

calcula incrementando al Presupuesto Base de Licitación global expresado en el apartado anterior, el 

Presupuesto de Control de Calidad global según su descomposición en los Anejos Nº16 del Proyecto 

de Ejecución y Nº6 de la Adenda de lixiviados. 

 

El Presupuesto de Control de Calidad, según el anejo Nº16 del Proyecto de ejecución, asciende 

a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE 

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (1.259.815,40 €) y el Presupuesto de Control de Calidad, según 

el anejo Nº6 de la Adenda de la Balsa de lixiviados asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (28.630,14 €) 
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El Presupuesto de Control de Calidad global de ambos proyectos, asciende a la cantidad de 

UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO (1.288.445,54 €) 

 

Por lo tanto, el Presupuesto para conocimiento de la Administración de la obra asciende a la 

cantidad de CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (52.340.859,38 €) 

 

2.2. CORRECCIONES AL ANEJO Nº14: PLAN DE OBRA 
 

Queda suprimido el Anejo Nº14 del Plan de Obra al actualizarse por el Anejo nº1 de Plan de 

Obra incluido en la presente Adenda, en que, además de actualizar las fechas de ejecución de las obras 

se incluye también la programación de las actividades correspondientes a la ejecución de la Balsa de 

Lixiviados. 

 

2.3. CORRECCIONES AL DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 

El presupuesto estará formado por la reunificación en un único documento del Documento nº4 

Presupuesto del Proyecto de ejecución y del Documento Nº4 Presupuesto de su adenda nº1 de balsa 

de lixiviados, considerándose todas las actuaciones contempladas en la adenda de la balsa de 

lixiviados como un capítulo adicional al presupuesto general de las obras. 

 

Se incluyen en la presente Adenda los siguientes documentos resumen del presupuesto, en el 

que ya se han incluido las actuaciones correspondientes a la balsa de lixiviados como un capítulo 

adicional. 

 

- Resumen de Presupuesto de Ejecución Material 

- Presupuesto Base de Licitación 

- Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

 

 

3. CORRECCIONES DE LA ADENDA Nº1: BALSA DE LIXIVIADOS 
 

3.1. CORRECCIONES AL DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Dentro de la Memoria Descriptiva se ha procedido a modificar los siguientes apartados: 

 

- Apartado nº3: Plazo de Ejecución y Garantía de las Obras. 
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- Apartado nº6: Resumen de Presupuesto de las Obras 

- Apartado nº7: Presupuesto para conocimiento de la Administración 

 

Estos apartados quedarán suprimidos, al englobarse todas las actuaciones correspondientes a 

la balsa de lixiviados dentro de una actuación adicional del Proyecto General, por lo que tanto el plazo 

de ejecución, como el presupuesto, quedan ya reflejados en los capítulos de la memoria del Proyecto 

de ejecución general corregidos mediante la presente Adenda. 

 

3.2. CORRECCIONES AL ANEJO Nº5: PLAN DE OBRA 
 

Queda suprimido el Anejo Nº5 del Plan de Obra al actualizarse por el Anejo nº1 de Plan de 

Obra incluido en la presente Adenda. 

 

3.3. CORRECCIONES AL ANEJO Nº7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se suprime el Apartado Nº1.1.3. Plazo de ejecución, al englobarse todas las actuaciones 

correspondientes a la Balsa de Lixiviados dentro del Proyecto de ejecución general.  

 

3.4. CORRECCIONES AL DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCIRPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 

Se suprime el Apartado Nº19. Comprobación del Replanteo y Plazo de Ejecución de las Obras, 

al englobarse todas las actuaciones correspondientes a la Balsa de Lixiviados dentro del Proyecto de 

ejecución general.  

 

3.5. CORRECCIONES AL DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 

El presupuesto estará formado por la reunificación en un único documento del Documento nº4 

Presupuesto del Proyecto de ejecución y del Documento Nº4 Presupuesto de su adenda nº1 de balsa 

de lixiviados, el por ello que todas las actuaciones contempladas en la adenda de la balsa de lixiviados 

se contemplarán como un capítulo adicional al presupuesto general de las obras. 

 

4. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA LA PRESENTE ADENDA 

 
- DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

- ANEJO Nº1: PLAN DE OBRA 

 

- DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO 

- CAPÍTULO 3: PRESUPUESTO GENERAL 
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o RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

o PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

o PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

5. CONCLUSIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que en la redacción de la presente 

Adenda nº2 se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así 

como la normativa técnica que resulta de aplicación a este proyecto, se considera suficiente definido el 

trabajo de redacción del presente Documento, entendiendo que atiende a las necesidades de las obras 

a ejecutar y al trabajo encomendado, se someta a la consideración de la superioridad para su 

aprobación y posterior tramitación. 

 

MADRID, JUNIO DE 2020 

EL INGENIERO DE CAMINOS  

 
Fdo: Luis F. Plaza Beltrán 

Colegiado 12.830 

 



ADDENDA Nº2 DE ADECUACIÓN DEL PLAN DE OBRA  
DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA FASE IV,  

SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA FASE III Y AMPLIACIÓN  
DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL DEPÓSITO  

CONTROLADO DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR  
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE PINTO Y GETAFE 

ANEJO Nº 1- PLAN DE OBRA 



Id Nombre de tarea Duración Costo Fin

1 APERTURA FASE IV 412 días 11.701.597,92 € 31/05/2022
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 261 días 7.591.379,67 € 01/11/2021
3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 261 días 4.866.858,62 € 01/11/2021

4 TERRAPLÉN SUELO PROC DE EXCAV 261 días 35.002,55 € 01/11/2021

5 ZANJAS DE ANCLAJE DE GEOSINTETICOS 10 días 9.957,42 € 01/11/2021

6 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 261 días 2.679.561,08 € 01/11/2021

7 DRENAJE AGUAS FREÁTICAS 25 días 250.372,53 € 06/12/2021
8 IMPERMEABILIZACIÓN 85 días 1.900.288,37 € 04/04/2022
9 CAPA IMPERMEABLE ARCILLA 30 días 562.146,20 € 17/01/2022

10 GEOCOMPUESTO BENTONITICO 6,5 mm 25 días 426.685,74 € 21/02/2022

11 GEOTEXTIL NO TEJIDO 300 gr/m² 10 días 96.550,46 € 31/01/2022

12 IMPER.LÁM.P.E.A.D. LISA 2,0 mm. 15 días 324.366,35 € 21/02/2022

13 IMPER.LÁM.P.E.A.D. TEXTURIZADA 2,0 mm. 30 días 359.595,60 € 04/04/2022

14 LIMPIEZA Y SOLDADURA LÁMINA 5 días 4.949,10 € 04/04/2022

15 GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 gr/m² 10 días 125.994,92 € 07/03/2022

16 DRENAJE DE LIXIVIADOS 61 días 1.109.820,30 € 31/05/2022
17 TUBERIA PEAD RANURADA 315 mm 6 días 6.851,70 € 15/03/2022

18 TUBERIA PEAD RANURADA 160 mm 12 días 19.118,75 € 31/03/2022

19 MATERIAL GRANULAR SILICEO DRENAJE 40/80mm 35 días 659.056,48 € 19/05/2022

20 GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 gr/m² 8 días 122.553,20 € 31/05/2022

21 GEOCOMPUESTO DRENANTE E= 5 mm 30 días 254.195,76 € 16/05/2022

22 POZO ALOMIENTO BOMBAS DE IMPULSIÓN 10 días 48.044,41 € 30/05/2022

23 FIRMES Y BALIZAMIENTO 70 días 441.305,17 € 07/02/2022
24 TERRAPLÉN C/SUELO ADECUADO 10 días 44.990,21 € 15/11/2021

25 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 15 días 32.538,96 € 06/12/2021

26 HORMIGÓN MAGRO EN BASE 15 días 126.759,14 € 27/12/2021

27 HORMIGÓN HP‐40+Qc EN PAVIMENTOS 15 días 211.052,60 € 17/01/2022

28 TERRAPLÉN SUELO PROC DE EXCAV 10 días 5.606,11 € 31/01/2022

29 BARRERAS DE PROTECCION 5 días 20.358,15 € 07/02/2022

30 DRENAJE SUPERFICIAL 15 días 85.097,64 € 21/02/2022
31 IMPULSIÓN DE LIXIVIADOS 52 días 96.446,79 € 13/04/2022
32 CANALIZACIÓN Y ARQUETAS PARA TUBERÍAS 15 días 27.476,34 € 21/02/2022

33 COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm. 15 días 44.005,50 € 14/03/2022

34 TUB. FLEXIBLE CONEX.BOMBA LIXIVIADOS PE D=90mm. 2 días 371,39 € 16/03/2022

35 VALVULERÍA Y EQUIPOS DE IMPULSIÓN 10 días 18.291,33 € 13/04/2022

36 OBRA CIVIL Y EQUIPOS ACCESORIOS 10 días 6.302,23 € 30/03/2022

37 ALIMENTACIÓN ELECTRICA 34 días 122.064,52 € 31/05/2022
38 OBRA CIVIL RED ELECTRICA 20 días 17.372,95 € 11/05/2022

39 RED ELECTRICA DE BAJA TENSION 14 días 104.691,57 € 31/05/2022

40 PIEZOMETROS 20 días 14.111,36 € 27/11/2020
41 CERRAMIENTO 15 días 14.425,00 € 20/11/2020
42 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 44 días 12.004,29 € 31/12/2020
43 INSTALACIONES DESGASIFICACIÓN 97 días 64.282,28 € 31/05/2022
44 PERFORACIÓN POZOS DE DESGASIFICACIÓN TALUDES FASE III 15 días 41.157,50 € 04/02/2022

45 TUBERÍA FILTRO PARA INICIO DE POZO EN FASE IV 30 días 23.124,78 € 31/05/2022

46 ACOPIO DE TIERRAS DE OBRA 521 días 2.229.906,05 € 31/10/2022
47 MOVIMIENTO DE TIERRAS 467 días 1.919.153,15 € 31/10/2022
48 EXTENDIDO DE TIERRAS PROC. DE EXCAV 207 días 927.539,24 € 01/11/2021

49 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 260 días 991.613,91 € 31/10/2022

50 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 521 días 310.752,90 € 31/10/2022
51 GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 gr/m² 15 días 141.778,82 € 15/01/2021

52 CERRAMIENTO 15 días 23.543,32 € 25/12/2020

53 CORRECCIONES MEDIOAMBIENTALES 521 días 145.430,76 € 31/10/2022

54 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA  AMPLIACIÓN CTR 205 días 897.580,30 € 13/08/2021
55 MOVIMIENTO DE TIERRAS 205 días 882.704,10 € 13/08/2021
56 TERRAPLÉN SUELO PROC DE EXCAV 44 días 679.422,00 € 31/12/2020

57 ACOPIO DE TIERRAS DE EXPLOTACIÓN 10 días 85.279,32 € 14/01/2021

58 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 151 días 118.002,78 € 13/08/2021

59 CERRAMIENTO 10 días 14.876,20 € 04/12/2020
60 SELLADO FASE III 456 días 15.480.286,72 € 31/10/2022
61 REPERFILADO Y COBERTURA DE RESIDUOS 371 días 1.009.021,00 € 04/07/2022
62 PERFILADO TALUDES, BERMAS Y CORONACIÓN 327 días 314.080,80 € 03/05/2022

63 EXTENDIDO DE TIERRAS PROC. DE EXCAV 327 días 694.940,20 € 04/07/2022

64 ENCAUZAMIENTO DE LIXIVIADOS 327 días 597.086,50 € 03/05/2022
65 CAPAS DE SELLADO 206 días 10.097.156,98 € 17/10/2022
66 GEOCOMPUESTO DRENANTE DRENAJE DE GASES 60 días 1.942.886,40 € 25/03/2022

67 LIMPIEZA Y SOLDADURA LÁMINA 20 días 51.267,60 € 28/01/2022

68 IMPER.LÁM.P.E.A.D. TEXTURIZADA 2,0 mm. 60 días 2.850.278,40 € 22/04/2022

69 GEOCOMPUESTO DRENANTE DRENAJE DE ESCORRENTÍAS 60 días 1.942.886,40 € 06/05/2022

70 GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 gr/m² 20 días 200.568,72 € 12/08/2022

71 MATERIAL GRANULAR DRENAJE GASES 40 días 587.519,60 € 18/07/2022

72 GEOTEXTIL NO TEJIDO 300 gr/m² 20 días 344.880,36 € 05/08/2022

73 IMPER.LÁM.P.E.A.D. LISA 2,0 mm. 30 días 595.591,26 € 08/08/2022

74 MATERIAL GRANULAR DRENAJE ESCORRENTÍAS 21 días 587.519,59 € 05/09/2022

75 EXTENDIDO DE TIERRAS PROC. DE EXCAV 106 días 281.364,05 € 19/09/2022

76 TERRAPLÉN TERR. EXCAVAC C/MAT.ORGANICA 90 días 653.881,14 € 17/10/2022

77 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 20 días 58.513,46 € 17/10/2022

78 RED DE ESCORRENTÍAS SUPERFICIALES 40 días 199.630,21 € 17/10/2022
79 RED DE DESGASIFICACIÓN 206 días 2.918.354,32 € 17/10/2022
80 CAMPAÑA GEOFÍSICA 10 días 6.516,71 € 14/01/2022

81 EJECUCIÓN DE POZOS DE DESGASIFICACIÓN 160 días 1.385.353,30 € 16/09/2022

82 TUBERÍA GAS PE SDR 17,6 BIOGÁS 88 días 1.335.805,80 € 17/10/2022

83 ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDIDA 55 días 122.360,07 € 17/10/2022

84 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA ERM'S 33 días 68.318,44 € 02/08/2022

85 CENTRAL DE EXTRACCIÓN Y COMBUSTIÓN 40 días 416.291,55 € 17/10/2022
86 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 70 días 51.336,42 € 06/09/2022
87 CENTRO DE TRANSFORMACION Y TRANSFORMADOR 100 KVA 15 días 12.626,22 € 21/06/2022

88 OBRA CIVIL RED ELECTRICA 20 días 4.274,98 € 19/07/2022

89 RED ELECTRICA DE BAJA TENSION 20 días 15.131,18 € 06/09/2022

90 RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN 15 días 19.304,04 € 09/08/2022

91 REVEGETACIÓN 10 días 188.769,96 € 31/10/2022
92 CONTROL TOPOGRÁFICO 15 días 2.639,78 € 31/10/2022
93 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 497 días 1.704.403,84 € 27/09/2022
94 MEJORA INSTALACIONES BOMBEO LIXIVIADOS 35 días 38.193,79 € 01/06/2022

95 MEJORA INSTALACIONES SUMINISTRO ELECTRICO 70 días 806.533,92 € 06/09/2022

96 REPOSICIÓN PAVIMENTO VIAL PERIMETRAL FASE III 80 días 522.649,40 € 30/05/2022

97 REPOSICIÓN ALUMBRADO VIAL FASE I Y II 40 días 166.319,84 € 06/09/2022

98 GRUPO ELECTRÓGENO 15 días 30.405,69 € 27/09/2022

99 ADECUACCION DE CARRETERA DE ACCESO 20 días 7.970,72 € 27/11/2020

100 REPARACIONES EN EDIFICIO DE OFICINAS 10 días 3.393,85 € 11/12/2020

101 SUSTITUCION LUMINARIAS NAVE TALLER 5 días 7.195,59 € 18/12/2020

102 SUSTITUCIÓN BOMBAS DE PLUVIALES 5 días 73.584,82 € 25/12/2020

103 DESPLAZAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 15 días 11.967,47 € 15/01/2021

104 PLANTACIÓN VEGETAL PERIMETRAL 30 días 36.188,75 € 13/12/2021

105 SEGURIDAD Y SALUD 521 días 123.789,13 € 31/10/2022
106 GESTIÓN DE RESIDUOS 521 días 1.742.272,83 € 31/10/2022
107 BALSA DE LIXIVIADOS 85 días 1.575.690,56 € 26/02/2021
108 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 78 días 386.126,94 € 17/02/2021
109 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 45 días 232.570,92 € 01/01/2021
110 TERRAPLÉN SUELO PROC DE EXCAV 45 días 23.581,05 € 01/01/2021
111 EXCAVACIÓN EN ZANJAS MEDIOS MECANICOS 6 días 2.578,30 € 11/01/2021
112 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO PROC DE EXCAV 4 días 2.413,10 € 17/02/2021
113 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 45 días 124.127,71 € 01/01/2021
114 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 1 día 855,86 € 11/02/2021
115 IMPERMEABILIZACIÓN 36 días 350.064,80 € 22/02/2021
116 CAPA IMPERMEABLE ARCILLA 15 días 141.420,64 € 22/01/2021
117 GEOTEXTIL NO TEJIDO 300 gr/m² 5 días 26.953,56 € 29/01/2021
118 IMPER.LÁM.P.E.A.D. LISA 2,0 mm. 8 días 95.637,06 € 22/02/2021
119 IMPER.LÁM.P.E.A.D. TEXTURIZADA 2,0 mm. 4 días 50.073,18 € 10/02/2021
120 GEOCOMPUESTO DRENANTE E= 5 mm 4 días 35.741,16 € 16/02/2021
121 GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 gr/m² 2 días 239,20 € 19/02/2021
122 IMPULSIÓN DE DRENAJE DE SEGURIDAD 12 días 12.541,39 € 17/11/2020
123 IMPULSIÓN DE LIXIVIADOS 11 días 21.333,44 € 16/11/2020
124 ALIMENTACIÓN ELECTRICA 15 días 23.387,11 € 20/11/2020
125 CERRAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES 7 días 15.052,89 € 26/02/2021
126 SEGURIDAD Y SALUD 85 días 13.929,88 € 26/02/2021
127 GESTIÓN DE RESIDUOS 85 días 753.254,11 € 26/02/2021
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ADENDA Nº2 DE ADECUACIÓN DEL PLAN DE OBRA
DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA FASE IV,

SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA FASE III Y AMPLIACIÓN
DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL DEPÓSITO
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0

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAP RESUMEN EUROS

1 APERTURA FASE IV ........................................................................................... 11.701.597,92 €

01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS......................................................................................... 7.591.379,67 €

01.02 DRENAJE AGUAS FREÁTICAS..................................................................................... 250.372,53 €

01.03 IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................. 1.900.288,37 €

01.04 DRENAJE DE LIXIVIADOS............................................................................................. 1.109.820,30 €

01.05 FIRMES Y BALIZAMIENTO............................................................................................. 441.305,17 €

01.06 DRENAJE SUPERFICIAL............................................................................................... 85.097,64 €

01.08 IMPULSIÓN DE LIXIVIADOS.......................................................................................... 96.446,79 €

01.09 ALIMENTACIÓN ELECTRICA........................................................................................ 122.064,52 €

01.09.01 OBRA CIVIL RED ELECTRICA.................................................................... 17.372,95 €

01.09.02 RED ELECTRICA DE BAJA TENSION....................................................... 104.691,57 €

01.09.02.01 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN........................................................... 93.695,35 €

01.09.02.02 RED DE TIERRAS............................................................................ 10.996,22 €

01.10 PIEZOMETROS................................................................................................................ 14.111,36 €

01.11 CERRAMIENTO............................................................................................................... 14.425,00 €

01.12 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO................................................................................ 12.004,29 €

01.13 INSTALACIONES DESGASIFICACION........................................................................ 64.282,28 €

2 ACOPIO DE TIERRAS DE OBRA.......................................................................... 2.229.906,05 €

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 1.919.153,15 €

02.02 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS........................................................................ 310.752,90 €

3 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA  AMPLIACIÓN CTR..................................... 897.580,30 €

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 882.704,10 €

03.02 CERRAMIENTO............................................................................................................... 14.876,20 €

4 SELLADO FASE III............................................................................................... 15.480.286,72 €

04.01 REPERFILADO Y COBERTURA DE RESIDUOS...................................................... 1.009.021,00 €

04.02 ENCAUZAMIENTO DE LIXIVIADOS.............................................................................. 597.086,50 €

04.03 CAPAS DE SELLADO.....................................................................................................10.097.156,98 €

04.04 RED DE ESCORRENTÍAS SUPERFICIALES............................................................ 199.630,21 €

04.05 RED DE DESGASIFICACIÓN........................................................................................ 2.918.354,32 €

04.06 CENTRAL DE EXTRACCIÓN Y COMBUSTIÓN......................................................... 416.291,55 €

04.07 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA........................................................................................ 51.336,42 €

04.07.01 OBRA CIVIL RED ELECTRICA.................................................................... 16.901,20 €

04.07.02 RED ELECTRICA DE BAJA TENSION....................................................... 15.131,18 €

04.07.02.01 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN........................................................... 13.418,00 €

04.07.02.02 RED DE TIERRAS............................................................................ 1.713,18 €

04.07.03 RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN..................................................... 19.304,04 €

06.04.01 LINEA DE ELÉCTRICA......................................................................... 17.949,00 €

06.04.02 RED DE TIERRA.................................................................................... 1.355,04 €

04.08 REVEGETACIÓN............................................................................................................. 188.769,96 €

04.09 CONTROL TOPOGRÁFICO........................................................................................... 2.639,78 €

5 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.................................................................. 1.704.403,84 €

05.01 MEJORA INSTALACIONES BOMBEO LIXIVIADOS.................................................... 38.193,79 €

05.02 MEJORA INSTALACIONES SUMINISTRO ELECTRICO.......................................... 806.533,92 €

05.02.01 OBRA CIVIL RED ELECTRICA.................................................................... 66.975,98 €

05.02.02 RED ELECTRICA DE BAJA TENSION....................................................... 739.557,94 €
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0

CAP RESUMEN EUROS

05.02.02.01 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN........................................................... 668.849,86 €

05.02.02.02 RED DE TIERRAS............................................................................ 70.708,08 €

05.03 REPOSICIÓN PAVIMENTO VIAL PERIMETRAL FASE III.......................................... 522.649,40 €

05.04 REPOSICIÓN ALUMBRADO VIAL FASE I Y II............................................................. 166.319,84 €

05.04.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO......................................................... 40.357,14 €

05.04.02 RED ALUMBRADO PUBLICO...................................................................... 125.962,70 €

05.04.02.01 LINEAS DE DISTRIBUCION........................................................... 58.382,40 €

05.04.02.02 APARATOS DE ALUMBRADO........................................................ 53.119,96 €

05.04.02.03 RED DE TIERRAS............................................................................ 14.460,34 €

05.05 GRUPO ELECTRÓGENO.............................................................................................. 30.405,69 €

05.06 SUSTITUCION LUMINARIAS NAVE TALLER............................................................. 7.195,59 €

05.07 SUSTITUCIÓN BOMBAS DE PLUVIALES................................................................... 73.584,82 €

05.08 DESPLAZAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.......................................... 11.967,47 €

05.09 REPARACIONES EN EDIFICIO DE OFICINAS.......................................................... 3.393,85 €

05.10 ADECUACCION DE CARRETERA DE ACCESO....................................................... 7.970,72 €

05.11 PLANTACIÓN VEGETAL PERIMETRAL....................................................................... 36.188,75 €

6 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 123.789,13 €

7 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................... 1.742.272,83 €

8 BALSA DE LIXIVIADOS........................................................................................ 1.575.690,56 €

08.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA........................................................................................... 386.126,94 €

08.02 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BALSA......................................................................... 350.064,80 €

08.03 IMPULSIÓN DE LIXIVIADOS.......................................................................................... 21.333,44 €

08.04 IMPULSIÓN DE DRENAJE DE SEGURIDAD............................................................. 12.541,39 €

08.05 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA........................................................................................ 23.387,11 €

08.06 CERRAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES.................................................... 15.052,89 €

08.07 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 13.929,88 €

08.08 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................. 753.254,11 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 35.455.527,35 €
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0

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAP RESUMEN EUROS

1 APERTURA FASE IV ........................................................................................... 11.701.597,92 €

2 ACOPIO DE TIERRAS DE OBRA.......................................................................... 2.229.906,05 €

3 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA  AMPLIACIÓN CTR.................................... 897.580,30 €

4 SELLADO FASE III.............................................................................................. 15.480.286,72 €

5 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.................................................................. 1.704.403,84 €

6 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 123.789,13 €

7 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................... 1.742.272,83 €

8 BALSA DE LIXIVIADOS....................................................................................... 1.575.690,56 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 35.455.527,35 €

13,00% Gastos generales ............................... 4.609.218,56 €
6,00% Beneficio industrial.............................. 2.127.331,64 €

SUMA DE G.G. y B.I. 6.736.550,20 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL s/IVA 42.192.077,55 €

21,00% I.V.A.................................................. 8.860.336,29 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 51.052.413,84 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación de la totalidad de la obra a la expresada cantidad de CIN-
CUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE  EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

MADRID, JUNIO DE 2020

EL INGENIERO DE CAMINOS

Fdo: Luis F.Plaza Beltrán
Colegiado 12.830
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0

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

CAP RESUMEN EUROS

1 APERTURA FASE IV ........................................................................................... 11.701.597,92 €

2 ACOPIO DE TIERRAS DE OBRA.......................................................................... 2.229.906,05 €

3 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA  AMPLIACIÓN CTR.................................... 897.580,30 €

4 SELLADO FASE III.............................................................................................. 15.480.286,72 €

5 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.................................................................. 1.704.403,84 €

6 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 123.789,13 €

7 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................... 1.742.272,83 €

8 BALSA DE LIXIVIADOS....................................................................................... 1.575.690,56 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 35.455.527,35 €

13,00% Gastos generales ............................... 4.609.218,56 €
6,00% Beneficio industrial.............................. 2.127.331,64 €

SUMA DE G.G. y B.I. 6.736.550,20 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL s/IVA 42.192.077,55 €

21,00% I.V.A.................................................. 8.860.336,29 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 51.052.413,84 €

PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD................................. 1.288.445,54 €

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 52.340.859,38

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración de la obra a la expresada cantidad de
CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

MADRID, JUNIO DE 2020

EL INGENIERO DE CAMINOS

Fdo: Luis F.Plaza Beltrán
Colegiado 12.830
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